

KHÁNH THÀNH DỰ ÁN CẤP NGẦM 110KV XUYỀN BIỂN HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC

Ngày 06/02/2014, tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ Khánh thành Dự án cấp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc. Đây là sự kiện khánh thành một công trình lớn của ngành Điện và có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của huyện đảo Phú Quốc. Tham dự Lễ khánh thành có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các Bộ ngành Trung ương và đại diện chính quyền, nhân dân tỉnh Kiên Giang; đại diện Ngân hàng Thế giới và đại sứ Italia tại Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí; Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam (chủ đầu tư) và các nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát...

Dự án cấp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc được thực hiện nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho huyện đảo Phú Quốc từ hệ thống điện Quốc gia với khả năng truyền tải công suất lên đến 131MVA, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao sức cạnh tranh đưa Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế quan trọng, khu du lịch chất lượng cao của cả nước, khu vực và quốc tế; góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường cho huyện đảo. Dự án có tổng mức đầu tư là 2.336 tỷ đồng, gồm các hạng mục:

- Đường dây 2 mạch 110kV đầu nối đầu cấp ngầm phía bờ Hà Tiên. Hoàn thành vào tháng 02/2013;
- Đường dây 2 mạch 110kV Phú Quốc chiều dài 7,6km và Trạm biến áp Phú Quốc 110/22kV - 40MVA. Hoàn thành vào tháng 11/2013;
- Hạng mục chính là tuyến cáp ngầm 110kV xuyên biển chiều dài 57,33km, có kết cấu 1 sợi cáp 3 lõi 630mm². Điểm đầu của tuyến cáp ngầm bắt đầu từ xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên và điểm cuối tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc.

Tiến độ thực hiện dự án: Theo kế hoạch ban đầu và hợp đồng EPC đã ký với nhà thầu Prysmian Powerlink SRL, trong năm 2013 hoàn thành sản xuất cáp ngầm, quý 1/2014 triển khai thi công, hoàn thành toàn bộ dự án và đóng điện vào đầu quý 3/2014. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu Prysmian và các đơn vị liên quan, dự án đã được triển khai và hoàn thành sớm hơn dự kiến trên 6 tháng, với các mốc chính như sau:

- Tháng 9/2013: Hoàn thành sản xuất cáp ngầm
- Khởi công: ngày 17/11/2013
- Hoàn thành lắp đặt và đấu nối đầu cấp ngầm phía bờ Phú Quốc: Ngày 21/12/2013
- Lắp đặt cáp ngầm dưới biển: Bắt đầu từ ngày 05/12/2013, hoàn thành ngày 22/12/2013
- Lắp đặt và đấu nối đầu cấp ngầm phía bờ Hà Tiên: Bắt đầu từ ngày 27/12/2013, hoàn thành ngày 07/01/2014

- Đóng điện không tải: Ngày 01/02/2014
- Chính thức cấp điện cho Phú Quốc: Ngày 02/02/2014. Ngay trước thời điểm đóng điện lưới quốc gia ra khách hàng sử dụng điện, Công ty Điện lực Kiên Giang đã tiến hành chốt chỉ số của toàn bộ công tơ điện đang vận hành trên lưới có sự chứng kiến của khách hàng. Kể từ ngày 02/02/2014, giá bán điện trên đảo Phú Quốc sẽ được áp dụng theo Thông tư 19/2003/TT-BCT ngày 31/7/2013 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

Các nhà thầu tham gia xây dựng công trình:

- Các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế và giám sát thi công là ty CP Tư vấn xây dựng điện 2, Công ty Fugro (Singapore), Công ty Intertek Metoc (UK).
- Các hạng mục công trình trên bờ Hà Tiên và Phú Quốc do Công ty CP Thái Bình Dương và Công ty Xây lắp Điện 2 thực hiện, nhà thầu Prysmian Powerlink SRL (Italy) thực hiện tổng thầu EPC tuyến cáp ngầm 110kV.
- Cung cấp các thiết bị chính cho dự án bao gồm: Máy biến áp lực và cuộn kháng 110kV do Công ty TNHH ABB Việt Nam cung cấp, các vật tư thiết bị khác do Công ty CP Địa ốc-Cáp điện Thịnh Phát, Công ty CP Đầu tư thương mại HK và Công ty CP Thiết bị điện Sài Gòn (SEE).

Trước đó, đề đầu nối cho dự án cáp ngầm Phú Quốc và tăng cường khả năng cung cấp điện cho thị xã Hà Tiên, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đầu tư 02 công trình lưới điện 110kV đồng bộ với dự án này, bao gồm: i) Đường dây 2 mạch 110kV Kiên Lương - Hà Tiên có chiều dài 18,2km, tổng mức đầu tư 76,69 tỷ đồng và Trạm biến áp 110/22kV - 40MVA Hà Tiên có công suất 40MVA, tổng mức đầu tư 51,2 tỷ đồng, đã đóng điện vận hành vào tháng 2/2013; ii) Công trình các lộ ra 22kV Phú Quốc có tổng mức đầu tư 18,2 tỷ đồng và các công trình đầu tư, sửa chữa lưới điện phân phối trên huyện đảo Phú Quốc có tổng mức đầu tư 24,75 tỷ đồng với mục tiêu nâng cao năng lực cung cấp điện và cấp điện mới cho nhân dân ở khu vực các xã Gành Dầu, Bãi Thơm cũng như các phụ tải quan trọng khác trên huyện đảo Phú Quốc như sân bay quốc tế Phú Quốc, cảng biển quốc tế An Thới...

Với việc hoàn thành Dự án cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc vào đầu tháng 02/2014, người dân và các doanh nghiệp trên huyện đảo Phú Quốc sẽ được sử dụng một nguồn điện an toàn, ổn định sớm hơn kế hoạch 6 tháng và đem lại giá trị thu nhập tăng thêm trên 200 tỷ đồng cho huyện đảo nhờ được giảm giá điện từ mức trung bình là 5.060 đ/kWh xuống theo giá đất liền.

Nhân dịp này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam còn trao tặng một món quà ý nghĩa khác cho người dân huyện đảo Phú Quốc là một ngôi trường mầm non có tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng, sẽ được xây dựng trong thời gian tới tại xã Hàm Ninh.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tổng công ty Điện lực miền Nam

Địa chỉ: 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (084.8) 3822 1605/3822 7344 Fax: (084.8) 3822 1751/3824 2802

Website: www.evnspsc.vn

